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SUMMARY

When | wrote the proposal for this grant, «Establishment of a core protected area in the

Tshuapa-Lomami-Lualaba (TL2) Landscape», we were uncertain what sort of reception a
move for protected area status would have locally with both population and government in
the Provinces of Maniema and Orientale, the two Provinces most concerned (Figure 1).

Wary of committing to more than the community would be ready to accept, we wrote our
objectives oriented around field camps. We wanted to assure results knowing, none the
less, that true conservation success depended on large-scale community involvement and
buy-in. Our efforts from the very beginning were to push for what we thought was needed
while at the same time being ready to accept progress at whatever rate could be achieved.
We were confident that our own steady engagement on the ground and continuous
communication with the community could guarantee a more law-abiding use of the forest

and protection of key species.

We are pleased to be able to report more comprehensive and geographically extensive
progress towards conservation than we thought would be possible.
What this means relative to our objectives:

Table 1. Long-term project objectives, stated objectives for this grant, and
accomplishments by the end of the grant period.

Long-term objectives

One year objectives
set in proposal

Actually achieved by the end of
project period

Learn wildlife and other
natural values of TL2
landscape

(earlier grant)

Presence, relative abundance and
distribution of large mammals are
known; critical areas identified
(mineral licks, scenic points)

Learn human uses of area

Develop base line of
human use, and
baseline of key
species abundance

Current main uses and their
geography are understood,
baseline for hunting activity is
developed in north and south and
monitoring initiated; baseline for
bonobo abundance determined.

Gain understanding of
historical and traditional use
and users of the land

Presence on ground
(and observation)

We maintain a permanent
presence at four sites and monitor
from temporary camps throughout
a much larger area.

Monitor human uses of the
land

Monitor respect for
national hunting laws
throughout area

Throughout proposed park/reserve
we maintain a level of monitoring
for respect of national law and in
southern zones we monitor with
park guards for all hunting in new
integral protection zone.

Determine, based on wildlife
and human distribution,
proposed protected area

Preliminary map produced and
made public (workshops,
distribution to chiefs and
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limits authorities). Map included as
Figure 1 in this report.
Agreement of local Presence on ground; |In southern landscape, continuous
population for protected Engage communities |presence in three sites, in north in
area limits for delimitation of at | one site with recent initiation of
least two of four key |second site.
sites In south communities gathered at
three traditional tambiko
ceremonies to come to consensus
on park concept;
In north 3 workshops held and
preparation for tambikos in 2011.
Agreement of local Presence on ground |In south, governor of Maniema has
government administrations signed statute creating a provincial
for protected area limits protected area; in Orientale (north)
initial Provincial Consultative
Committee formed.
National agreement for The ICCN has shown its approval
protected area limits in declarations in workshops and
by assigning park guards to area.
Participative delimitation Delimit at least two Participative delimitation of the
core zones park zone in Maniema province.
This includes two of core zones
has taken place.
ICCN (parks administration) Ten guards assigned to southern
present in park area with area (Maniema Province). An ICCN
adequate infrastructure and representative assigned to
guards Maniema as Chef de Bureau. On
our recommendation the Chef de
Bureau in Orientale was changed.

Goal of this grant: Initiate protection of three important core areas in the landscape.

Specific objectives:

a)

b)

c)
d)

Engage stakeholders — |dentify individuals and communities most immediately
concerned with or connected to the core areas. Develop collaboration for protection
of the key and sensitive sites with cooperation from surrounding communities.
Delimit sites — Delimit the four core areas and surrounding buffers through a
participatory process with stakeholders. Delimit at least two of four core zones
during grant period.

Develop sites — Develop two conservation sector management plans.

Develop baseline (with base camps and path systems) — This is to monitor the
local enforcement of conservation laws (protected species, control of arms, etc.)
and the execution of the agreements to control hunting in core areas. Evaluate the
reduction of threats in the core area and associated buffer zones.

Monitor the conservation sectors — Facilitate rapid action to control urgent and
major threats where needed.
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Figure one

LE PROJET TL2

MNS LES DALMY OLS iV

Figure 1: The TL2 landscape. The proposed park overlaps two provinces, Orientale and
Maniema, and has been delimited through a participatory process in the latter. The

surrounding reserve overlaps three provinces, including Kasai Oriental.
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The midterm report, which covered through March 2010, included the following progress
made on the five objectives above:

a) Description of field bases in Maniema Province (Bafundo and Tshombe Kilima), the
field bases in Orientale Province (Obenge and field camp Losekola), and the field
base in Kasai Oriental Province (Katopa). These correspond with the four cores
areas of the proposal.

b) No definite progress on management plans

c) Documentation of monitoring of bushmeat (Kasuku river crossings in Maniema and
along Lualaba in Orientale)

d) Report of monitoring for and collaboration for control of illegal activities in future
national park by ICCN.

e) Preparation for delimitation of protected area in Maniema.

This final report, which covers to the end of 2010, includes:

a) Descriptions of collaborations for conservation developed within the four core areas
including the tambikos in the southern areas and the workshops in the north.
Products are from traditional tambiko ceremonies and workshops.

b) Description and documentation of participative delimitation (including 2 core areas
of proposal) in Maniema Province. Products include photos, signatures, other
documentation.

c) Description and documentation of statutory basis for management of future park in
Maniema Province. Basic management defined. Product is copy of the provincial
statute.

d) Results of bushmeat monitoring in north and south. Product is report on monitoring
in the north.

e) Results from monitoring illegal activities on the study areas, particularly in the the
provincial protected area of Maniema where there is now a permanent ICCN
presence. Product is a monitoring report from the study area in Maniema.

In 2011, the next steps that we must aim for, outlined in the proposal submitted in
November, are:
a) Assist in the delimitation of the Core Zone in Orientale Province.
b) Define exceptions to integral protection of the core area for Maniema Province.
c) Inform the drafting of provincial legislation that will assure integrity of the core zone.
d) Inform the establishment of zones and rules for the Reserve area in Maniema
e) Consult with the communities in Katakokombe Territory of Kasai Oriental

CURRENT PROJECT STATUS

a) Engage stakeholders

The main methods used to engage villagers and local authorities have been
workshops, missions to the “localités” and the “groupements” with various
authorities (one of these is reported in mid-term report), traditional ceremonies
where ancestors are consulted and that we sponsored through provision of food
and transportation for all provincial authorities invited as witnesses, and, as
possible, development assistance (we did some road repair in Maniema through
DA, report can be sent separately if requested).
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In Maniema province the chief of the Bangengele said that she could not support
the creation of a protected area until a full consultation including consultation of
ancestors was carried out. The Balanga traditional authorities insisted on the same
in their territory. In the end, we had three tambiko ceremonies, two in the
Bangengele sector (Kakungu 1-2 May, Olangate 29-30 May) and one in the
Balanga sector (Ichuku/Mbala 3-4 May). These were all attended by the chiefs and
elders from the area and each lasted two days each.
http://www.bonoboincongo.com/2010/08/01/a-park-for-bonobos-do-the-ancestors-want-it/

Annex 1 : Preparatory mission for the tambikos
Annex 2: List of chiefs and elders present at the Olengate tambiko
Annex 3: Photo sheet of the tambikos

From August through November three workshops were held in Orientale Province
to inform both authorities and the general population of the discoveries of the TL2
project, of the illegal hunting being carried out, of the ravages of commercial hunting
on the fauna of the forest, and the benefits of a protected area. These workshops
were based on the model of the 11 April 2009 workshop in Maniema where
traditional and political authorities were united.

A brochure was prepared and distributed to chiefs, elders, elected and appointed
authorities prior to workshops. The dates of the workshops: Kisangani - 28 August,
Opala - 4 November, Ubundu - 27 November.

Annexe 4. Brochure Ateliers Orientale

Between 50 and 70 people were invited to each workshop, but, particularly in Opala
and Ubundu, well over 100 attended. During these workshops the procedure for
creation of a protected area was discussed. At a council of chiefs held after the last
workshop it was decided that two tambikos would be necessary before park
delimitation could proceed. One would be led by the Mbole ethnic group and one
would be jointly led by both Mituku and Lengola ethnic groups (these will take place
in 2011) and again this follows the model of the southern Maniema province.

The first workshop was in Kisangani in August:
http://www.bonoboincongo.com/2010/10/21/approaching-congo%E2%80%99s-
mineral-rich-giant/

Because the distance between Orientale's provincial capital, Kisangani, and the
closest edge of the proposed protected area is about 200 km, as compared to only
50 km between the provincial capital and protected area in Maniema Province, our
initial workshop in Kisangani was made up primarily of Kisangani authorities,
provincial assembly representatives from the territories (Opala and Ubundu) and
the highest level of chiefs and administrators from the field. The road is so poor, it
was difficult to inform and arrange transportation (dugout, bicycle, motorbike) for all
those invited. The subsequent workshops in the capitals of the provincial territories,
Opala and Ubundu were, thus, all the more important.

Annexe 5. Photo sheet of the Opala and Ubundu ateliers (full reports available if
requested)
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b) Delimit sites

Actual delimitation of the future national park borders occurred in Maniema
Province from 26 July — 2 August after the tambiko ceremonies. Small groups were
involved in each “groupement” and the official delegation that moved from village to
village was composed of the Kailo territory chief, the sector chiefs of the Balanga
and the Bangengele, represtatives of the Conseil Consultatif Provincial des Foréts,
a representative of the provincial Environment minister and the Land Tenure
authority for Maniema. The actual marking consisting of marking some trees along
the limit of the future park and signing agreement for the limit as it passed through
the “groupement” in question.

http://www.bonoboincongo.com/2010/09/1 1 /writ-in-the-bark-of-trees/

Some photos and description are here:

Annex 6 : Crispin's Kibambe's report of the delimitation mission.

Annex 7 : Signatures from the groupement of Kori agreeing to the limit of the
Loidjo River.

The delimited zone in Maniema Province includes all of the future national park
area in this province and two of the core zones of the original USFWS proposal.

c) Develop sites

Following the participative delimitation of the park area in Maniema Province, the
governor signed into law a measure meant to protect the natural value of the area
until a National Park and Reserve is formed:

Annex 8 : Statute guaranteeing protective measures to future Lomami National
Park and surrounding reserve.

This statue forbids all hunting by any means in the area within Maniema Province
that has been proposed and delimited as a future national park (2420 km?). It also
defines the limits in Maniema for the first time of the proposed Reserve surrounding
this core, a total of 12,880km?2. It also states that national and provincial law relative
to hunting will be particularly assiduously applied within the Reserve.

This statute also puts the ICCN along with the provincial coordination for the
environment in charge of applying the law. This statute therefore gives the ten
guards present in Maniema a clear mandate to protect the future national park and
surrounding area even before their national statute is moved to law.

The largest part of the future park is in Orientale province. This is probably about
4,000 km?; however, the amount remains uncertain until there is a participative
delimitation. Preliminary and very promising steps have been made. The governor
has stated his approval, and during the month of December the governor of
Orientale also signed into being the Conseil Consultatif Provincial des Foréts. This
is the legislative body that will be responsible for drafting much of the pertinent
legislation and overseeing its execution on the ground.
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d) Develop baseline (with base camps and path systems)

In the midterm report we gave the results of a bushmeat monitoring report that took
place in the southern portion of the TL2 landscape before and during the closed
hunting season in Maniema (2009) as well as a report of monitoring bushmeat
along the Congo River in the north part of the TL2 landscape. There was again a
closed hunting season in Maniema for four months during the latter half of 2010 and
once again we monitored the flow of bushmeat during and after the closure, but the
results have not yet been analyzed.

In Orientale we also expanded our bushmeat studies. We monitored the far west of
the paths that are navigable by bicycle and covered all the intermediary markets
where bushmeat is collected for sale in large markets further from their source.

Annex 9 : Rapport n°4, Juillet 2010. Bushmeat flow north towards Kisangani along
the K2 road.

It is noteworthy that during the relatively brief period of bushmeat monitoring
reported in Annex 9, four bonobos were apprehended.

e) Monitor the conservation sectors

In the TL2 project we are building towards enduring conservation. In moments of
doubt we fear that single actions might be “stand-alone”. If we were to turn our
backs or lose funding would everything “back-slide”. The last six months more than
ever before we have gained confidence in the long-term impact of our actions.

The recent provincial statute(annex 8) making all hunting illegal in the future
national park was a ratchet movement forward. Granted illegal activities are
common fare in DRCongo and rarely punished. What makes the TL2 region
different is that the structure for apprehension and the will to punish are already in
place, at least in Maniema Province.

We have developed our in-field infrastructure to facilitate monitoring and to facilitate
the implementation of ICCN guard patrols. In Maniema province, guards are already
present (foresight of the ADG of the ICCN).

Mixed guard/TL2 patrols operated through the future park with good success at
identifying poachers based on the traces they left, and often apprehending them on
the site.

Annex 10 : Mixed patrol/monitoring report of Dino (TL2) and Seburo (ICCN).

After the opening of the hunting season they discovered three poaching parties
including one that killed a bonobo. They were able to identify all three people in the
hunting group.

Below is an email (7 January 2010) that indicates the collaboration of state
authorities in the apprehension and punishment of poachers.
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Bonjour Chef;

C'est sur ordre du Ministre Provincial de 1'Intérieur que deux chasseurs sont arrété au quartier Brazza vers
18 Heures, un chasseur a fuit et son vélo a été recuperé par la Police. Je passerais le Lundi pour aller
comparaitre avec eux.

Pour petite histoire Monsieur Zeus Omba a violé le terrain en date du 29 dec et un porteur est porté disparu
jusqu'a présent. Monsieur ONGONA Simon ce dernier a détruit notre campement de Oluo tenir des discours
a I'adhésion du Colonel Thoms, et viole le terrain est responsable de 1'échec de Tambiko de Kakungu.

Mereci a trées bientot.

The above was written to the Chef de Bureau ICCN in Maniema by Salumu who is
the TL2 point person in Kindu. For the last two years we have had excellent
collaboration from provincial ministers and their cabinets, from deputies, from the
governor and his cabinet, from the mayor of Kindu, from the territorial administrator,
from provincial security forces and the the national army based in Kindu. Building
up a similar network in Orientale Province will be important. We have started, and
had the support of the national ICCN for the replacement of the ICCN Chef de
Bureau for Orientale.

This type of broad collaboration is necessary to assure that monitoring efforts result
in protection. Indeed, we were conservative in our objectives when we wrote this
proposal, because we doubted how strong and functional a network we would be
able to put in place. Without broad support conservation is short term and tenuous.
The challenge now is to build an equally important network in Orientale Province.

ASSESSMENT OF THE PROJECT'S IMPACT ON THE CONSERVATION AND
MANAGEMENT OF THE TL2 LANDSCAPE

(list endangered and threatened spp., migratory spp.benefitting from project — major
ecosystems and protected areas benefitting)

ICCN is now able to arrest all hunters within the future national park in Maniema Province
and there is a team of 10 ICCN guards that work closely with the TL2 teams (joint patrols)
in order to assure the safety of the zone. ICCN has also been given the responsibility (as
opposed to police or agents of the environment ministry) to enforce the protected species
laws within Maniema's future Reserve surrounding the park. Here too the ICCN works in
association with TL2.

In Orientale like Maniema there has been regular “education campaigns” that include TL2,
ICCN and authorities from the Province and often from the territory. These have included,
in both provinces, radio shows and missions into the field. The latter has been particularly
common in Maniema province happening most recently in December after the statute
creating a provincial protected area was signed.

The animals most frequently mentioned in these campaigns are the bonobo and the
elephant; however, other species of particular importance for conservation are the new
Cercopithecine monkey discovered west of the Lomami (the article is now being internally
reviewed and will be submitted — hopefully — this month), the Kasuku mona monkey,
Cercopithecus wolfi elegans, and red colobus that is just south of Kisangani, Procolubus
pennanti parmentiorum. An interesting bird that was just discovered on the edaphic
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savannas in the south is the black guinea fowl, Agelastes niger.

COLLABORATION AND COOPERATION WITH LOCAL ORGANIZATIONS ASSOCIATED
WITH THE PROJECT.

During this past year we developed close collaborations with two local NGOs:

in Maniema: GRADE (Groupe de Réflexion et d'Action our le Développe,ent Endogéne).
With DAI funds we sponsored a computer training with GRADE in the town of Kindu. One
of their staff is currently assisting with field work.

in Orientale: SOS Nature (Solidaires et Organisés pour Sauver la Nature). They
collaborate with us in political and community work in Orientale province.

FINANCIAL STATUS

The Federal Financial Report, SF-425, is attached as the final page of this report following
the annexes.

Following this, on page 14, is our local accounting based on funds available mid-year.
Since this time we have gained further funding to move forward from these three additional
instituions:

Woodtiger Foundation

Abraham Foundation

ARCUS Foundation

We have also submitted a proposal for another grant to USFWS.
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Table 2. Summary of accounting for grant

Accounting for 96200-9-G236

$137.000,00 $80.000,00 $135.000,00 $25.000,00 $15.000,00
USEWS Wallace Global UNOPS AAF 2..0..633 Total
Fund Bin Zayed Expenses

Expenses Category Code

Coordination Staff Al $14.565,00 $15.000,00 $15.000,00 $10.000,00 $54.565,00
Operations Staff A2 $41.605,00 $18.377,00 $30.000,00 $15.000,00 $104.982,00
Short Term Staff A3 $21.545,00 $12.500,00 $18.119,00 $52.164,00
Staff/Medical A4 $1.460,00 $300,00 $650,00 $2.410,00
Transport/International Flights B1 $3.920,00 $340,00 $4.260,00
Transport/National Flights B2 $250,00 $2.200,00| S14.150,00 $16.600,00
Transport/Local Travel B3 $1.545,00 S545,00 $1.200,00 $3.290,00
Transport/Travel Documents B4 $1.030,00 $500,00 $350,00 $1.880,00
[Transport/Fuel B5 $6.961,00 $1.400,00 $4.550,00 $2.250,00 $12.911,00
Transport/Per Diem B6 $2.500,00 $550,00 $1.500,00 $4.004,00 $4.550,00
Transport/Freight B7 $783,00 $355,00 $450,00 $1.588,00
Equipment C $3.450,00 $2.200,00 $1.550,00 $7.200,00
Supplies D $2.335,00 $1.100,00 $5.450,00 $8.885,00
Project Ops/Communication El $4.606,00 $1.300,00 $3.500,00 $9.406,00
Project Operations/Training E2 $260,00 $1.300,00 $2.200,00 $3.760,00
Project Operations/Community Outreach [E3 $1.700,00 $2.100,00 $2.300,00 $4.246,00 $6.100,00
project operations/Rent E4 $150,00 $300,00 $8.600,00 $9.050,00
Project Operations/Expendables E5 $2.300,00 $4.250,00 $5.600,00 $12.150,00
Project Operations/Food E6 $7.904,00 $5.550,00 $12.350,00 $4.500,00 $25.804,00
Project Operations/Repairs E7 $2.084,00 $1.250,00 $2.508,00 $5.842,00
Project Operations/Taxes and Admin ES $3.182,00 $2.000,00 $2.444,00 $7.626,00
Project Operations/Misc E9 $840,00 $123,00 $175,00 $1.138,00
Overhead/Banking Fees F1 $2.025,00 S877,00 $2.014,00 $4.916,00
Overhead/Lukuru F2 $10.000,00 $5.923,00 $15.923,00
TOTALS $137.000,00 $80.000,00| $135.000,00 $25.000,00 | $15.000,00| $377.000,00




Annex 1

BREF RAPPORT DE MISSION PREPARATOIRE DE LA CEREMONIE
RITUELLE TAMBIKO

Dans le cadre du lancement de travaux de la délimitation participative du futur
Parc de la Lomami, les représentant des communautés locales avaient émit les
veeux selon le quels ; la délimitation devrait étre précéde par une cérémonie
traditionnelle rituelle dénomme Tambiko chez les bangengele et Botchako chez
les Balanga.
Ce dans ce cadre qu’une mission préparatoire était initi€ée en vue d’harmoniser
certains points de vue et étre fixé.

1. OBJECTIF DE LA MISSION :

—  Préparer les Notables de Balanga et des Bangengele a la
cérémonie de Tambiko, qui introduit directement a la délimitation
participative

Déterminé les lieux de la cérémonie

Fixer une date précise

Identifier les autre exiges de la cérémonie

Etablir un PV des différentes rencontres organisées pour la mission

Introduire le nouveau conservateur pour prendre connaissance et
visité le site.

2. LIEU DU TRAVAIL :

- L'axe Balanga et Bangengele

3. DUREE DE LA MISSION : 4 Jours soit du 18 au 21 Avril 210
4. ITINERAIRE :

De Kindu — Dingi- Kakungu- Makoka Chef lieu de groupement Chambi
chefferie bangengele.
De Dingi — Kimia kima Secteur de Balanga.

5. COMPOSITION DE L’EQUIPE :

8 personnes, repartie de la maniére suivante :

Conservateur De Dieu Bya’ Ombe représentant Provincial ICCN / Maniema
Monsieur Salumu Madimba Assistant du conservateur

Monsieur Crispin Kibambe Chef d’équipe TL2 chargé de la sensibilisation
Madame Jeanne Ulimuengu cheftaine de la chefferie de Bangengele
Monsieur Pusa Lomango Cadre de concertation locale de Bangengele

Monsieur Justin Lompoke Cadre de concertation local de Bangengele

Monsieur Beloko Mbulolongo Cadre de concertation locale axe Balanga.

6. DEROULEMENT DE LA MISSION

Du 18 au 19 Avril 2010, il a eu réunion a Makoka chef lieu de groupement
chambi et les résolutions suivantes ont étés retenus :
o Le village Kakungu a été retenu comme lieu de la cérémonie



- Les dates du 1 au 2 Mai 2010 ont été retenues

- Un budget élaborer est annexe et autres exigences liés a la
cérémonie
- Un Pv de la réunion était élaboré et signé
Du 20 Avril au 21 /2010, il y a eu réunion chez les Balanga ;
- Le village Mbala a 54 km a été retenu comme lieu de la cérémonie
- Les dates du 03 au 04 Avril 2010 étaient retenues,
- Un budget était élaboré et les autres annexes lies a la cérémonie
- Un PV de la réunion était élaboré et signé.

De son passage le conservateur a monté a I’assemblé que les especes protégés reste
toujours protégé quiconque qui oserait de vendre ces espéces il sera arrété.

v \-. P et A
g :

|

i e
Maman cheftaine et ses notable

Le passage difficile de neuf ponts Maman Cheftaine et le Conservateur



Annex 2

LES NOTABLES PRESENT A LA CEREMONIE RITUELLE A OLANGATI

N° Noms et Post-noms Fonction V'illange Km
I. Groupement Tchadi
1|[LOKOHO SUMBU Chef de groupement |Deo 82
2[UCHA LUTULA Notable Deo 82
3|OLESE LOHATA Notable LOMBA 87]
4ITCHANGA KUMBA Notable TELILISASI 85}
S|OLESE DIJELI Notable LOKUNDA 91
6|ABELI TOKOSO Notable TSHEMBELOMBO 102
7|[DIFUMBO OMOSOMBO Notable SHEKEWANGO 1084
8|KISANGE ELONGO Notable KARUSHE 1200
9|EKANGA OPELELE Notable SHINO 121
10[LOMBOLI DJEKO Notable SHILO 117
11|SALAMA DJEMBA Notable SALAMA 118
12[KITOKO LOMBO Notable MANGA 129
13|OMBE AMIS Notable [Tchombelome 120|
14{LOSELE MWINY Notable Shopo 124
15|PUNGU LOMANA Notable Losomba 123]
16[SHAKO OTANDA Notable LOKEKI 81
17|[MULAMBA LOTONO Notable DANGA 0 |
18|DIPO WENDIJE Notable UKAIFE 81
19|OPESE WETCHI Notable DIKEMBELO 78
20|PENE WENGA Notable SHOPO 124
21|KUMBA IPONGO Notable IPONGO 75
Il Groupement KORI
22|MANGA LUNGUMA Chef de groupement uzom 5¢
23|MANGA KITAMBALA Notable DJEKO 33|
24]KASONGO PENE ONYENGE Notable HIYOMI 33|
25|SUMAILI LOLENGE Notable LONENGE 39
26|HYOMO TCHUPAZINO Notable LOKALE 42
27|SHAKO MANGA Notable YUNGU BUTU 4]
28|UCHA SALIMA Cheftaine YOMBE 47
29]YOME MULAMBA Notable OLANGATI 501
30[NGUMBU BILANDI Notable LIKUNDJI 50
31|JLUKONGO PENE VIONDE Notable FOMBEKA 50
32|OMBA KIPESE Notable LOLEKE 55|
33[MASUDI LONGUMA Notable uzoM 56}
34|MANGA PENE ONGA Notable TCHAKACHI 59|
35|LUTULA EMUNGU Notable LUKANGU 65
36/SHOMBE OLANGATI Notable OLANGATI 501
37|BETI Notable YENGE 56
38|ONGELI PENE WENGA Notable LOKEKE 59
Groupement TCHAMBI
39| RAMAZANI OKOTA Grand notable MAGAZUMBU 62
40|LOSENGA YATA Notable YENGE 58

Léon SALUMU MADIMBA



Annex 3: A traditional process to reach consensus between many villages with a
shared authority over a sizeable landscape : Tambiko.

At the first tambiko (northern Bangengele sector) emotions ran high both positive and negative relative
to creating a national park. The bushmeat lobby was vociferous — right. Ceremony aborted. A month
and a half later the top chiefs informed us that the instigators had left the chefferie.

Among the Balanga at Balaa there was also a strong bushmeat lobby (group standing on left) but the
only chief that was amongst them joined the other chiefs and the ceremony took place.



A chief speaking freely before other
chiefs : A Mulanga at Balaa (left) and
a Mungengele at Olangati (below)
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At Olangati the chiefs gathered (on left) and actually talked/sang taking turns and providing a chorus
behind the soliloquies. The following morning (right) was the actual ceremony.
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DES ANIMAUX, CIBLES PAR LA CHASSE,
MAIS PROTEGES PAR LA LOI EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO

NYAMA ZENYI KUKINGWA KABISA KWA MAWINDO (HAIFAI KUWINDA)

BIBWELE BIBATELAMI NA MIBEKO MIA EKOLO CONGO DEMOCRATIQUE,
KASI BILUKAMI MINGI NA BABOMI NYAMA

Bonobo,
1 Sokomutu
Mukomboso

Guereza, Magistrat
Mungembe

Colobe rouge,
Kolongo

4 Lesula




pas d'espace entre Perroquet et
Inspérable (noter orthographe de
dernier)

Espace entre swahili et lingala

Eléphant,

5 Tembo
Nzoko
Hippopotame,
6 Kiboko
Ngubu
7 Okapi
8, Perroquet
9 et et Insearablg
Kasuku et kasuku
10 .
kidog
Tshak

Référence : Loin’ 82-002 des 16/10/79 et 28/05/82 sur la chasse et ses mesures ; ordonnance n° 79-244
Hukumu na Sheria ya Serkali n° 82-002 ya tarehe 16/10/79 na 28/05/82; na serkali n° 79-244
Mobeko 82-002 mwa mia 16 sanza ya zomi mobu koto yoko nkama libwa na tuku sambo na libwa

na mpe mia 28 sanza ya mitano mobu koto yoko nkama libwa na tuku mwambe na mibale O matali
mikano mia bobomi nyama mpe mikano mia yango
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LE FUTUR PARC NATIONAL DE LA LOMAMI

1. Le défi de disparition des ressources naturelles

Sous l'autorité de I'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, une institution au sein du Ministére de
'Environnement, le projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) a entrepris des inventaires dans les foréts de du
bassin de la Lomami dans les territoires d’Opala et d’Ubundu. Leurs recherches extensives ont révélé que la faune
est en voie de disparition avec des foréts déja vides de tous les grands mammiféres. lls ont trouvé que la chasse
est intensive et souvent pratiquée par des chasseurs et aggravée par des commergants qui viennent de loin pour
alimenter les grands marchés comme celui de Kisangani.

Cependant il reste un noyau de la forét trés riche en animaux complétement protégés et/ou uniques au Congo :
Okapi, Bonobo, Eléphant de forét, paon congolais, colobe rouge, colobe noir et blanc, et méme une nouvelle espéece
de singe.

2. Stratégies du Gouvernement

Face au besoin de conserver la biodiversité, le gouvernement national, s’est décidé d’ériger en aires protégées de
vastes étendues de nos foréts. Ces aires comprennent notamment les parcs nationaux et les réserves naturelles.

3. Ce qu’est un parc national

C’est une aire protégée intégralement a l'intérieur de la quelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont
totalement protégés contre toute action destructrice de 'homme. La République démocratique du Congo posséde
déja plusieurs aires protégées : Parcs Nationaux de Virunga, de Kundelungu, de 'Upemba, de Garamba, de Maiko,
de Kahuzi biega, de Salonga, Parc de Mangroves, Réserve de Faune a Okapi et plusieurs domaines de chasse et
réserves Naturelles.

Un parc national est un type d’aire protégée. Le projet que nous avons &ette : Le parc national de la Lomami.

4. Ce qui vise un parc national

La gestion durable de la nature ;

La conservation des especes animales, surtout celles menacées de disparition (Bonobo, Eléphant, Okapi,
Hippopotame, Paon congolais, Pangolin, Gorille, Colobe rouge, Magistrat et autres espéces des singes rares).
L'impact socio-économique positif en faveur du milieu entourant le parc et les reserves. Encouragement aux
investisseurs de soutenir le parc avec les actions en faveur de la population protectrice. CEPENDANT RIEN NE
PEUT ETRE PROMIS D’AVANCE

QUI PEUT ETRE VU COMME PROMESSE

5. Ce qui ne vise pas un-pare-national
- La lutte contre le droit d’'usage, c’est-a-dire contre les valeurs coutumiéeres et contre le droit foncier reconnu par
la coutume locale ;
- L'expropriation abusive de terre ancestrales ni I'exploitation illicite des richesses du milieu.
- La confiscation des droits des communautés riveraines ou des peuples autochtones par des individus
extérieurs

6. Ce que combat un-pare-national

- L'exploitation irrationnelle des ressources naturelles ;

- La chasse commerciale, source d’extermination ;

- La chasse des espéces animales totalement protégées ;

- La chasse non réglementée des especes animales partiellement protégées.

7. Ce que vise un parc national
- Avoir des limites géographiques acceptées par tous sur base d’une délimitation participative
- Avoir une zone tampon dans laquelle la chasse et I'exploitation des ressources seront réglementée ;
Promouvoir des inititatives locales de -Mettre-en-ptace-des-infrastructures—secio-éeonemigpac—se-base ;
développement dans les zones tampons. - Promouvoir des initiatives locales de développemen
- Controler une étendue du territoire a I'intérieur de lagdelle, la faune, la flore et le milieu naturel sont protégés de
I'action destructrice de 'homme.

Ministére Provincial en Charge de I'Environnement




MBUGA LA WANYAMA LA LOMAMI LINALO NGOJELEWA

1. Magumu ya kupoteza mali ya asili

Chini ya uongozi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, shirika ya Wizara ya ulinzi wa mazingira,
watafiti ya TL2, yaani Tshuapa-Lomami-Lualaba Project anaongoza utafiti kwa mwitu wa makando ya mto Lomami
katika mtaa ya Opala na Ubundu. Utafiti yao unaonesha ya kwamba wanyama kubwa wenyi kunyonyesha (grands
mammiféres) wanaelekea kumalizika.Hio inatokana na kuwa, mawindo ya zaidi inafanyikwa na watu wenye kutoka
mbali na pia inazidishwa na wafanya biashara wanaotoka mbali na kupeleka nyama ya pori kwenye masoko kubwa
sawa Kisangani.

Alakini kunabakia sehemu ndogo ya pori yenye utajiri kubwa ya nyama unaochungwa na sheria, pia/ao nyama
unaopatikama tu katika Congo ya ki Demokrasi: Okapi, sokomutu ndogo (bonobo), Tembo ya msitu, paon ya ki
kongomani, Makaku nyekundu, Makaku nyeusi na nyeupe, pia aina mupia ya makaku (lesula).

2. Mipango ya serkali

Kwa maitaji ya kulinda mali ya asili, serkali ya inchi ilichukuwa hatua yakujiwekea maeneo kubwa ya pori. Katika
maeneo hayo, kuna mbuga za wanyama ya taifa pamoja na pori ka kulinda nyama.

3. Ni nini mbuga la wanyama?

Mbuga la wanyama ni eneo lililotengwa na serkali ili lilindwe vema ambao ndani yake kuna pori, mbuga, viumbe
tafauti, mito, hata sehemu zingine ni wazi. Eneo hilo, haliruhusiwe mutu kuliaribu.

Jamuhuri ya ki Democrasia ya Congo ina maeneo mengi yalio tengwa na serkali: Virunga, Kundelungu, Upemba,
Garamba, Maiko, Kauzi Biega, Salonga, Parc Marin, bustani ya ulinzi ya Okapi. Pia kuna eneo lingine lililo tengwa
na serkali ambao kuna aina ya wanyama zingine ambazo ni lazima zichungwe vema sana”.

Mbuga la wanyama ni mumoja ya eneo lililo tengwa na serkali.Mipango serkali anayo kuusu sehemu ya pori ya
mangaribi ya jimbo la Orientale ni kufanya mbuga ya wa nyama itakayoitwa : MBUGA LA LOMAMI.

4. Shabaa ya mbuga la wanyama la taifa ni:

Kulinda Pori na viumbe, hasa zaidi aina mbalimbali ya viumbe yenye kukaribia kumalizika ama kupotea kutokana
na mawindo mbaya, ni sawa: sokomutu ya sura nyeusi, tembo, okapi, kiboko, bulikoko (pangolin), paon, makaku
nyekundu, makaku ya mustari nyeupe tumboni na kwenyi machafu (libuka) pamoja na aina ya makaku isiyo kuwa
nyingi; Kusaidia shida ya kijamii na ya kiuchumi ya wakaaji ambao zina lazima ya kupata jibu kamili itakayo kua kwa
faida ya wakaaji wa kandokando ya mbuga hilo; Kuwatia moyo ama kuwatia nguvu wafazili (Investisseurs) juhudi ya
kuweza kuchangia ama kusaidia maendeleo ya mbuga kwa faida ya wakaaji wa mahali na kwa walinzi pia.

HIl SIO AHADI

5. Mbuga la wanyama la taifa siyo :
- Magonvi ya kupiganisha haki za wakaaji ya matumizi za pori, musitu, kwa faida mbalimbali ya udongo wao; faida
inaoyo julikana na asili ya eneo hilo;
- Unyanganyi ao uvamizi wa udongo wa mababu wala matumizi la kimagendo ya utajiri wa mahali;
- Kusema wamenyanganya haki ya wakaaji ao ya wambuti.

6. Mbuga la wanyama linapiganisha:
- Matumizi mabaya ya utajiri wa asili ;
- Mawindo ya kibiahashara ambao ni msingi ya kumalizika kwa nyama porini;
- Mawindo ya nyama ambazo zinakatazwa kuuwawa;
- Mawindo kiolela ya nyama ambazo zinakubaliwa kuuwawa kufwatana na sheria ya mawindo;

7. Shurti ya mbuga la wanyama:

- Kuwa na mipaka kamili ambao inajulikana na wote, na yenye kutiwa na wote.

- Inafaa kuwe nafasi nyingine kando ya mbuga ya wanyama kwenye kunaweza kuendeshwa mawindo (inje ya
mbuga);

- Kusaidia na kuweka vifaa vyote vinavyo stahili kwa maendeleo ya wakaaji kwa ulinzi bora wa mbuga hilo;

- Yafaa kuwaunga wakaaji mikono kwa kazi, yenye kuambatana na ulinzi wa mazingira, kwa maendeleo yao;

- Yafaa kupatikane eneo ndani ya sehemu zingine kwenye nyama, mimea, na mahali yao zinalindwa kwa uharibifu
ya watu.

Wizara jimboni inayousika na mazingira




ETENI YA ZAMBA YA BOBATELI NYAMA YA LOMAMI EZALI KOYA

1. Makambo matali kolimwa ya kita ya mboka na biso

O se ya bokonzi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, lisanga moko ya Ministére matali makambo
ya zamba, bai mayele ya TL2 (Projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) basali bolukiluki o zamba ya nzinganzinga ya ebale
Lomami o territoire ya Opala, mpe Ubundu. Bolukiluki wana emonisi ete nyama ezali kosila, na bazamba oyo ezali
kotikala pamba na bozangi banyama ya minene oyo ezali komelisa (grands mammiferes). Bamoni ete bokila ezali
makasi, mpe kosalema na batu ya kouta mosika, mpe kokola na bai mombongo ya kouta mosika mpona kotondisa
ba zando minene lokola Kisangani.

Kasi, eteni moke ya zamba oyo etikali ezali na nyama mingi oyo ebatelami na mibeko ya mbulamatari to/mpe oyo
ezwami kaka o ekolo ya Congo Demokratiki, lokola: Okapi, mokomboso ya moke (bonobo), njoku ya zamba, paon,
makako ya motani, makako ya moindo mpa pembe, mpe makaku oyo eyebani sika na bai mayele.

2. Mayele ya mbulamatari

Mpo na kobatela kita ya ekolo, mbulamatari ya Ekolo, Ekani kosala biteni minene ya zamba ya kobatela. Biteni bina
bibiangami : parcs nationaux, na réserves naturelles.

3. Parc ezali nini ?

Parc ezali eteni ya zamba oyo ebatelami na mobimba na yango, mpe esika misala nyoso ya bato epekisami.

Ekolo ya Congo Demokratiki esili kozala na zamba ya bobateli nyama ebele : Virunga, Kundelungu, Upemba,
Garamba, Maiko, Kahuzi biega, Salonga | et Il, parc marin, Reserve de Faune a Okapis, na ba reserve de chasse
ebele. Parc national ezali moko na ba aires protégées. Parc oyo mbulamatari elingi kosala na Province ya Maniema
mpe province Orientale ekobyangama : Parc National de la Lomami.

4. Eloko parc ezali kotalela
Bokengeli bolamu ya koumela ya zamba :

Bobateli ya nyama ya litomba na zamba, mingi oyo ezali kokenda na kosila lokola : mokomboso ya moke(bonobo),
njoku, okapi, ngubu, paon congolais, pangolin, mokomboso ya monene (gorille), makako ya motani, libuka, mpe
na bamakako oyo ezali lisusu mingi te. Bolamu ya bato oyo bazali kobika nzinga nzinga ya parc. Kolendisa bapesi
mosolo (investisseurs) mpona kosunga bato ya mboka oyo bazali kobatela zamba. OYO EZALI LOKOLA ELAKA
TE.

5. Eloko parc ezali kotalela te

- Kobundisa kosalela litomba ya bokoko, mpe litomba ya mabele oyo eyebani na bokoko ya mboka. ;
- Kobotola mabele ya bokoko, mpe kozua biloko ya litomba na ndenge mbulamatari eyebi te.
- Kokanga na makasi litomba ya bato nzinganzinga ya bibale, mpe bakolo mboka na bato bauti libanda.

6. Eloko parc ezali kobundisa

- Kobebisa kita ya bokoko ;

- Koboma nyama mpo na mombongo oyo ekosilisa nyama na zamba ;

- Koboma nyama oyo epekisami na mbulamatari ;

- Bokila (chasse) oyo ezali na molongo te, mpo na nyama oyo ebatelami ndambo (partiellement protégées).

7. Oyo parc ezali kolinga

- Kozala na ndelo oyo endimami na bato nyonso, mpe ndelo esalemi elongo na bato oyo bazali kobika na esika
yango.

- Kozala na eteni ya zamba nzinga nzinga ya parc esika bokila epesameli kosalema na molongo.

- Kosunga baimboka na makambo matali lobiko malamu lokola : balabala, kelasi, centre de santé, mpe misala.

- Kosunga makanisi malamu ya baimboka mpo na kotombola mboka.

- Eteni ya mabele oyo ezingi esika zamba mpe nyama ebatelami na bopekisi bato kobebisa (zone tampon).

Ministere ya province oyo atali makambo ya zamba




Annex 5 : Photos of the workshop in Ubundu

L'accueil a la paroisse Le CDD, I’AT et Honorables sont attentifs

.-. “ LR
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L'assistance a suivi les présentations de pres



Présentations du Dir Cab du ministre de I'environnement, du Commissaire de District Tshopo et de Igr
Paul Wasumbuka de 'UNOPS

Présentations de Paulin Tshikaya, Chef de bureau ICCN en P. Orientale, de Dr Terese Hart, directrice du
projet TL2 et du député provincial Etienne Masanga et Notable Abibu Sakapela



Des rerésentants de la communauté et tétes Le modérateur donne un sommaire

des commissions

N

N

N

Derniers points du directeur L'assistance montre qu’ils sont d’accord pour la formation d’un

Scientifique de TL2 parc national dans le territoire de Ubundu, bassin Lomami



Annex 6

BREF RAPPORT DE MISSION SUR LA DELIMATION PARTICIPATIVE
DU FUTUR PARC DE LA LOMAMI

OBJECTIF DE LA MISSION:

La mission avait comme objectif principal, de descendre sur le terrain pour
gu’ensemble nous travaillons avec les chefs traditionnels, Notables de la chefferie
Bangengele et ceux de secteur de Balanga enfin que nous puissions fixer les limites

du future Parc de la Lomami ;
Cet événement devrait étre sanctionné par I'établissement du procés verbal qui devrait
étre approuvé et signé par toutes les parties concernées (Chefs traditionnels, Notables,

ICCN, TL2, et les diverses autorités politico administratives de la province du Maniema

Cette mission devrait étre concrétisée par la prise de quelques Photos.

DUREE DE LA MISSION : La mission a durée 8 jours, soit du 26 Juillet au 02 Aot /2010

COMPOSITION DE L’EQUIPE .

1) ISAAC MBUKE, Administrateur du territoire de Kailo

2) Jeanne ULIMWENGU, Cheftaine de la chefferie Bangengele.

3) Augustin YAKAENGO TOKO, membre de CCPF /Maniema et Expert Forestier
4) TSHATA K E TSHOTA, Coordinateur provincial de I'environnement rapporteur
CCPF.

5) SUMAILI 1ZIS , Chef de division provincial de Cadastre, Membre CCPF

6) DEDIEU BY’AOMBE Chef de Bureau Provincial de I' ICCN / Maniema

7) SALUMU MADIMBA, Agent TL2 affecté a 'ICCN / Maniema

8) Crispin KIBAMBE NTSHIANKA, Chef d’équipe TL2 et Expert en conservation

communautaire.



9) Xavier KIBONGE Chef d’équipe Assistant TL2
10) Géromé SEBASAZA Chef d’équipe de Garde ICCN
11) Lovis LONGOMA BOLEKO Chef de secteur ai de Balanga

CALENDRIER DU TRAVAIL

Lundi 26 juillet départ de la délégation de Kindu a Tshombe Lombe ;

Mardi 27 au Mercredi 28 Juillet descente sur terrain pour la délimitation ;

Mercredi 28 a Jeudi 29 juillet Travail a Djekoshilo , Magazumbu dormir a Tshombe
kilima ;

Du Jeudi 29 au Samedi 31 juillet, descente sur le terrain a Thombe Kilima et dormir a
Oluwo ;

Dimanche 01 au 02 Aodt, travail chez le Balanga a 54 Km village Mbala et Ichuku

DEROULEMENT DE LA MISSION:

La mission est partie de Kindu a Tshombe Lombe , sur place , la méthode de travail consistait
a ce qu’ une équipe qui variait de 10 a 15 notables selon les réalités du milieu décent sur le
terrain avec la délégation des officielles venus du Kindu sur base d’un croquis (Carte ) qui avait
au départ des repéres ,limites naturelles ( riviéres), les notables de leurs part devraient réagir
ou discuter et donner leurs avis face a ce croquis , aprés avis des uns et des autres

( Compromis) devrait trouvé ; sur cette base nous fixons ainsi les Limites ci aprés:

Tshombe Lombe: La limite est fixé sur la riviére Lokima avec comme coordonnée géographique
Suivants: E: 25 .11976 S: 2 .97861

Djeko shilo: La limite est fixé sur la riviere LOIDJO , dans ce site les notables ont dit que la
riviere est connu de tous ; que la distance qui leur sépare de cette riviere est longue , ils ne
trouvent pas I'importance d’aller jusque la compte tenu du poids de I'dges qu’a la plupart des
notables ,néanmoins tous sont d’accord de la limite déja proposé. Pour ce la, ils ont émis les
voeux que la cérémonie se passé au village.

Tshombe Kilima et OLeke, La limite du futur Parc de la Lomami est fixée a la riviére Loidjo. Les
notables et la délégation venus de Kindu sont descendu sur le terrain, pour faire un aller et

retour, le Pont Christian la se trouve le campement de transit pour TL2 a été le cible de la



cérémonie. Coordonnée géographique : E : S:

OLUO, La limite est fixé a la riviere Loidjo, il ya eu une descente sur terrain des notables et de
la délégation provinciale venus de Kindu.

Dans le secteur de Balanga un seul site était retenu , ce le village Mbala , Ichuku et Kakongo,
ce site était ainsi retenu a cause de la grande concentration des notables( chef lieu de
groupement Bakuti ) et a cause de I'importance par rapport a la zone d’étude.

Ici la limite du parc est fixer pour les uns a la riviére Loidjo et pour les autres a la riviere
Kekolo et suit la ligne droite en direction vers le Nord, et touché la riviere OKOPO continue
jusqu’a touché la limite entre la province du Maniema et celle de la province Orientale. La
cérémonie s’est passée au village parce que la distance qui sépare le village par rapport a la

riviere Kekolo est évaluée a plus ou moins 20 Km a vole d’oiseau.

SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS,;

Départ et d’autres les Notables ont suggérés qu'ils acceptent que la riviére Loidjo soit la
limite mais que la péché soit permise a la population sur Loidjo, et I'ensemble des rivieres
se trouvant dans le parc.

Pour les activités d’écopages et péchés au sein du Parc, il a été convenu que ; la
population doit se faire accompagner par les gardes Parc pour éviter le débordement des
activités. Les Notables d’Oluwo, ont demandés a la délégation de constater le faite que la
limite est fixé seulement a 5 km de leur village ; et voir comment encadrer la population de
ce site en ce qui concerne les activités alternatives de développement.

Autre probléeme qui a été soulevé a Oluwo et a Bafundo, ce I'existence d’un piste qui
traverse le parc; la les notables ont demandés a la délégation d’étudier un mécanisme de

contréle pour éviter vite de tomber dans le conflits.

CONCLUSION

D’une fagon générale , la mission s’est déroulée dans des bonnes conditions ,nous avons
remarqués par surprises un enthousiasme considérable de la part des notables dans

certains Sites que nous nous pensions étre trés chaud, comme a Oluwo et ,certaines



expressions des danses et chansons des joies ont étés manifesté.
Cet apres la délimitation que les Notables ont offerts une parcelle au projet TL2 pour
construire une maison pouvant servir de Gite et Bureau ,comme une fagon de rapprocher

les activités de TL2 a la population d’oluwo qui voient TL2 etre plus présent a Tshombe

Kilima que chez eux. (document signer).
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Tshuapa-Lomami-Lualaba Project
1235 Ave. Poids Lourds
Kinshasa, DR Congo
www.bonoboincongo.com

Suivie de I'impact Environnemental et Socio-économique de la Réhabilitation de la Route Kisangani-Ubundu (Route
K2).

Rapport N° 4. Juillet 2010.

Introduction

Ce rapport fourni les résultats des enquétes menées a partir du centre d’Ubundu et sa forét avoisinante a l'ouest
(Secteur Walengola-bila) dans les mois de mai et juin 2010. En juin les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-
Ubundu avaient achevés leur stage de finition. Notre mission sur terrain, le quatrieme, avait trois objectifs :
premiérement, d’observer I'utilisation de la route nouvellement réhabilité, deuxiemement de documenter les filieres
de commerce de Bushmeat qui sont regroupées a Ubundu et qui ravitaille la marché de Kisangani a travers cet axe. Le
troisieme objectif était de sensibiliser la population occupante la forét a 'ouest d’Ubundu sur I'importance d’une
meilleure gestion de la chasse et la création d’une aire protégée dans la région.

Objectifs de ce rapport :
Ce rapport a trois objectifs en relation avec les objectifs de la mission :
1. Fournir les indices d’utilisation de la route K2 a I'achevement de sa réhabilitation

2. Décrire les filieres de bushmeat dans la zone d’Ubundu et développer les indices de trafic de Bushmeat sur la
route Ubundu-Kisangani (Route K2)

3. Présenter le progrés fait sur la mise en place d’une aire protégée dans le secteur K2, et plus particulierement
dans la zone la plus touchée par I'axe routiére Kindu-Ubundu.

Calendrier de Travaux du terrain.

L'équipe TL2 a effectué sa 4eme mission sur terrain entre le 13 mai et le 22 juin. Le programme de travail est présenté
dans le Tableau 1.

Tableau 1 Calendrier d’activités de la 4eme mission.

Activité Période Note
Controles ports et marchés de bushmeat, Ubundu 19-21mai; Trois sites
6 —22 juin
Observations de filieres de Bushmeat Secteur Limanga 22 —31 mai Enquétes routieres et

interviews en 3 villages

Controle de trafique de bushmeat et I'utilisation de la 19 mai — 22 juin 10 jours d’échantillonnage
Route K2, a partir d’Ubundu

Engagement des Groupements de Limanga et Bamini pour 18 mai—5juin Interviews et sensibilisation
la mise en place d’une aire protégée. dans 10 localités




Objectif 1. La circulation sur la route K2 a partir d’Ubundu.

Méthodes.

Trois catégories de véhicules fréquents la route entre Ubundu et Kisangani : les vélos, les motos et les camions et
camionnettes. Au moment actuel, les véhicules peuvent passer pendant la nuit aussi bien que la journée. Pour raisons
de logistique et faisabilité, nous avons opté de suivre le mouvement pendant Les heures de la journée. Un observateur
se stationne a coté de la route a la sortie d’Ubundu, et a la bifurcation avec la piste utilisée par vélos et motos, en
venant de Bagwasi et les villages du Secteur Walengola-Babila, dans la forét a I'ouest d’Ubundu. Cette poste avait
I'avantage d’étre un point de contréle des agents de I'administration et les véhicules ont normalement eu tendance de
s’arréter pour le controle. Ceci a facilité aussi leur comptage. En plus, la poste a pu recenser la circulation sur I'axe de
Bagwasi. Le comptage a fourni I'heure de passage, direction de la véhicule (venant de la direction de Kisangani ou
d’Ubundu et de distinguer les vélos et motos en venant de Bagwasi.

Résultats

Nous avons fait les observations sur une période de dix jours, totalisant 60.75 heures. Les résultats sont présentés en
Tableau 2. Le passage est dominé par les vélos. Seulement 7 camions et camionnettes ont passé pendant le 60.75
heures, 3 de direction Kisangani, 4 de direction Ubundu. Par contre 136 vélos, et 31 motos, tous a I'exclusion de la
circulation locale, sont passés sur la Route K2 pendant cette méme période.

Objectif 2. Le monitoring filieres de bushmeat a Ubundu et le trafic sur la Route K2

Trois facteurs regroupent I'importance du centre d’Ubundu comme point stratégique pour le commerce de bushmeat,
et point focal pour le monitoring de bushmeat trafiqué sur la Route K2:

—

Il'y a un port et un marché qui regroupent une grande partie des activités de commerce de bushmeat.
- Ubundu est le site principal d’accumulation de la viande de bushmeat et autres produits forestier d’'une large
zone du foret de la rive gauche du Congo.

Ubundu est le seule point important d’exportation de bushmeat vers Kisangani sur la Route K2. Peu de viande
est exportée des villages le long de cette route

Lobjectif principal de I'analyse présenté ci-dessous est de fournir un point de départ (base line) a partir des recherches
précédentes complétées par les observations récentes a I'ouest d’'Ubundu. Ce ‘base line’ est un point de départ pour
I'utilisation de la route K2 par le trafic de bushmeat. Cette premiére analyse sera comparée avec les résultats d’autres
enquétes qui utiliseront les mémes méthodes et qui seront menées au courant de I'année prochaine afin de fournir une
évaluation de I'impact de la route sur le commerce de bushmeat d’une part, et I'efficacité des efforts de contrdler la
chasse de l'autre part.

Trois questions sont au point du départ du suivi de la faune, la chasse, le commerce de bushmeat et son trafic sur la
Route K2 :

1. Quelle est la zone drainée par le commerce de bushmeat et la chasse associée qui est orientée vers la Route
K2?

2. Quel est I'état des populations de la faune dans la zone exploitée par ce commerce ?

3. Quels sont les quantités et les especes de viande impliquées dans ce commerce ?

Le Tableau 3 résume les résultats des trois missions antécédentes et leur contribution au développement des indices de
I'impact de la chasse et le commerce de bushmeat sur la Route K2. La quatrieme mission pressente ci-dessous présente
une information aux questions 1 et 3, et fournira les indices de trafic de bushmeat sur la Route K2.



Tableau 2. Utilisation de la route K2 a partir d’Ubundu pendant les mois de mai et juin 2010

direction De Kisangani vers Ubundu D’Ubundu et Bagwasi vers Kisangani Véhicules totales
Dates
Heures Camions et i Camions et . Camions et .
. motos vélos . motos vélos . motos vélos
totale camionnettes camionnettes camionnettes
19-mai-10 4.25 1 2 5 1 1 2 2 3 7
20-mai-10 2 0 2 7 0 1 4 0 3 11
21-mai-10 2 0 3 11 2 3 17 2 6 28
22-mai-10 6 0 2 0 0 0 1 0 2 1
23-mai-10 6 1 2 0 0 2 1 1 4 1
26-mai-10 10 0 1 0 0 2 16 0 3 16
29-May-10 9 0 1 0 0 1 14 0 2 14
31-May-10 6 0 0 0 0 0 17 0 0 17
5-Jun-10 8 0 1 1 0 2 16 0 3 17
22 Jun 10 7.5 1 1 1 1 4 23 2 5 24
TOTALES 60.75 3 15 25 4 16 111 7 31 136
Véhicules 0.05 0.25 0.41 0.07 0.26 1.83 0.12 0.51 2.24
par heure

NOTE: Les véhicules de déplacement local ont été exclu des calculs.



Tableau 3. Résultats d’étude de bushmeat et son monitoring présentés dans les rapports antécédents.

Mission Dates sur Objectifs Résultats
terrain
Rapport 1 Juillet a octobre | Fournir les résultats des inventaires fauniques | Les indices de 'abondance et la
2009 de la zone forestiere avoisinante la route K2 distribution de la faune sont

déterminées et le niveau de chasse
sont déterminés en partie

Rapport 2 Octobre a Faire les inventaires fauniques dans la zone Les indices de I'labondance et la
décembre 2009 | forestiere au nord d’Ubundu, et avoisinante la | distribution de la faune sont
route K2 déterminées
Rapport 3 Décembre 2009 | Déterminer le provisionnement de bushmeat | La zone de drainage par la chasse est
et Janvier 2010 aux marchés d’exportation drainants la zone identifiée.

forestiere au sud d’Ubundu

Méthodes

Le mouvement de bushmeat était évalué et suivi par trois méthodes qui sont résumées dans le Tableau 4 :
1. les enquétes des vendeurs aux marchés,
2. les observations des arrivages aux ports
3. les enquétes routiéres des transporteurs sur les Route K2.

Indice de mouvement de bushmeat

La présentation et I'interprétation des résultats des enquétes exigent le choix des indices qui comprend la quantité de
bushmeat observée relative a la durée et/ou la fréquentation (en termes technique « l'effort ») d’observation. En plus le
monitoring devrait étre déployé suivant un programme d’échantillonnage qui assure que les observations qui sont
effectuées (I'effort mené) soient représentatives de la réalité de mouvement de bushmeat et non biaisés.

Normalement I’échantillonnage devrait comprendre un nombre suffisant d’observations faites pendant I'entiereté de la
période de la présentation de bushmeat dans le lieu d’observation.

Pour notre monitoring de bushmeat nous avons établi un indice qui comprend le nombre de lots de bushmeat
observées par unité de temps de présence sur la poste d’observation : soit lots /jour, soit lots/heure.

Définition d’un lot de bushmeat

Un lot de bushmeat est défini comme un ensemble de viande a vendre d’une origine unique et d’'un méme vendeur ou
transporteur. Un lot de bushmeat se présente souvent en panier, mais aussi en sac, méme la viande peux se présenter
en détaille, sans emballage. Le nombre d’animaux compris dans un lot variait entre un a 48 individus dans les enquétes
gue nous avons mené. La viande peut se présenter soit en état frais, soit boucanée. Un animal peut se présenter en
état entier ou dépecée. Dans nos enquétes les viandes a exporter vers les marches d’Ubundu ou de Kisangani se sont
présentées toujours sous forme boucanée. Les animaux d’une petite ou moyenne taille (les singes, les petits antilopes,
les porcs épics etc) se sont présentés en état entier. Les animaux plus large (les sangliers et les grands antilopes) se sont
présentés dépecés en morceaux Chaque fois dans nos comptages nous avons tenir compte de spécifier le nombre
d’animaux, ainsi que le nombre de morceaux.

Le choix d’utiliser un « lot » et pas le nombre d’animaux comme base d’indice est déterminé par la difficulté de toujours
compter les animaux dans une séance d’observation. Néanmoins, nous avons pu identifier la composition en espéces,
et déterminer leur nombre dans un échantillon de 58 lots, comptant 985 animaux. Ceci nous a permis d’estimer que le
nombre d’animaux par lots a varié entre 8.1 et 29.3 (moyen 14.7) animaux par lot pour les différents lieux d’observation
et méthodes d’échantillonnage. (Voir Tableau 5).
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Annex 10
Rapport circonstanciel de patrouille
Katopa, le 19 novembre 2010

Dino et Seburo

Sept missions de patouille ont été effectuées depuis fin Aout, essentiellement vers le Nord-Est
et Sud-Est. Ceci avait pour but de controler les voies d’acces de chasseurs venant de Chombe
Kilima et de I'axe Mangazumbu.

Notons que pendant la période de fermeture allant de Juillet a Octobre 2010, les patrouilles
effectuées ont montré que la zone a été respectée par les chasseurs. Néanmoins, depuis début
Novembre, des cas d’indiscipline ont été noté de la part des chasseurs Bangengele.

Résultats : Actions :

= 1 bonobo tué a 200m de T19
= 2 Colobes noir-blanc d’Angola et 2

Tous les bushmeat brdlés

Tous les camps br(ilés
Chevrotains aquatiques tués au NE, = 1 arme calibre 12 saisie
=  Beaucoup de bushmeat = 7 munitions 00 saisies
= 4 camps de chasse = 1 tortue libérée
= Poursuite des braconniers de bonobo en cours

Les personnes impliguées dans la chasse :

Abattage de bonobo :

1. Wema
2. Lemusa
3. Kisanola

Chasseurs dans le parc avec calibre 12 (saisi), C. angolensis et chevrotain aquatique abattus :

1. Gérant Wocha
2. Katumbu (fils de Savant)
3. Okenda (sourd muet, fils de Savant)

4. Usama (fils de Wocha)



5. Longoma

Le propriétaire de 'arme : Lwemba

Observations et analyse de fait

- Les chasseurs ne chassent plus dans les transects, mais pénétrent a l'intérieur des layons.

- Les chasseurs érigent des camps sur la rive droite, mais juste au bord de Luidjo pur avoir la facilité de
chasser dans le parc

- Les mouvements des gardes de Chombe Kilima est bien suivis par les chasseurs.

- De fois, la chasse se fait méme la nuit. Quatre (4) campements sont connus jusque la, mais
sont plus que cela, car le controle systématique n’est pas encore effectué.

Recommandations
A court terme :

- Renforcer momentanément l'effectif des gardes a Katopa ou coordonner les patrouilles avec les
gardes de Chombe Kilima qui patrouilleront la partie Nord jusqu’a Lomami

- Ajouter le nombre de jours de patrouilles
- Interdire I'installation des camps sur la rive droite de Luidjo
- Poursuivre les personnes impliquées dans le braconnage de bonobo

- Assurer une bonne coordination des patrouilles par des communication des programmes de
déploiements

A long terme :

- Construire le camp des gardes sur la rive gauche de Nyamatende

- Permuter les agents originaires de chefferie de Bangengele pour éviter de biaiser les informations
relatives a la surveillance.

Dossiers associés

PHOTOS (not included in annex)
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